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BZ-I-280- 193 (1) /08
                                                                                                           Do uczestników postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji budynku oddziału IPN-KŚZpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) informuję, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

1) W rozdziale VII sposób obliczania ceny w pkt 12 zapisano, że kalkulacja powinna być sporządzona co najmniej dla następujących poziomów agregacji robót (elementy scalone). Tabela w załączeniu. Elementy te nie pokrywają się z dostarczonymi przedmiarami robót. W robotach budowlanych elementy scalone to: piwnice, parter, I pięrto, II piętro itd. Każdy taki element scalony jest podsumowany w kosztorysie komputerowo  i można go porównać z ceną w harmonogramie. Agregacja ta służyć do zapłaty Wykonawcy za wykonany element robót. 

Prosimy o dostosowanie agregacji robót do dostarczonych wszystkich przedmiarów, lub dostarczyć nowe przedmiary dostosowane do agregacji w SIWZ.
Odpowiedź:

W warunkach określających przedmiot zamówienia [pkt. I.3) SIWZ] Zamawiający wskazał przedmiary jako materiał pomocniczy dla sporządzenia oferty cenowej, bez wskazania ww przedmiarów jako materiał obligatoryjny dla obliczenia ceny oferty, informując jednocześnie oferenta poprzez zapis warunków pkt. VII SIWZ o sposobie przygotowania ceny oferty i wskazując w pkt. VII ppkt.12 zestawienie dla co najmniej wymaganych poziomów agregacji.

Pytanie:

2) W rozdziale VI pkt c. Warunki szczegółowe zapisano że harmonogram należy sporządzić w układzie tygodniowym liczonym od dnia podpisania umowy, oraz należy podać wartość wynagrodzenia w danym tygodniu. Prosimy o podanie do czego ma służyć informacja o wynagrodzeniu tygodniowym skoro rozliczenie jest za element robót, lub można by wprowadzić rozliczenie miesięczne, wtedy harmonogram nie będzie graficznie taki długi.

Prosimy o podanie terminu podpisania umowy warunkującego rozpoczęcie robót do harmonogramu.

Harmonogram musi być zgodny z kalkulacją ceny wynagrodzenia oraz w zakresie elementów scalonych stąd konieczność dokładnego wyjaśnienia pytania nr 1. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wskazał w pkt VII ppkt 15 SIWZ harmonogram rzeczowo-finansowy korespondujący z cenami zagregowanymi oferty jako:  podstawa dla określenia terminów częściowych protokołów odbioru, podstawę określenia stopnia zaawansowania robót oraz rozliczeń częściowych pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Zawarty w pkt IX SIWZ termin wykonania przedmiotu zamówienia określony na 15 grudnia 2008 r. uzasadnia wymaganie sporządzenia harmonogramu robót w przedziale tygodniowym. Termin zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu oferentem wynika z terminów nałożonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych.
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