

Pytanie 2:

§6 pkt.5, §7 ust.7, § 13 ust.1 pkt.3 wzoru umowy – należy zmienić termin z 7 dni na 14 dni. Rozpoczęcie robót może nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Z §7 ust.2 wynika, że Wykonawca najpóźniej 3 dnia od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu niezbędne oświadczenia, a w 7 ust.3 określono, że Zamawiający w ciągu 3 dni od otrzymania niezbędnych dokumentów powiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Biorąc powyższe pod uwagę, rozpoczęciem robót może mieć miejsce najwcześniej 14 dni od zawarcia umowy.

Odpowiedź:

„Za rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający rozumie przystąpienie do realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień umowy, takich jak: przejęcie placu budowy, sporządzenie i przekazanie planu BIOZ, ubezpieczenie ryzyk budowlanych, itp.” W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy.

Pytanie 3:

Czy §10 ust.15 wzoru umowy dotyczy jedynie przypadku określonego w §10 ust. 14 i 16?

Odpowiedź:

„Tak. §10 ust.15 dotyczy przypadków określonych w §10 ust. 14 i 16.”

Pytanie 4:

W §14 ust.1 – słowo „opóźnienie” należy zastąpić słowem „zwłoka”. Wykonawca może odpowiadać tylko za zawinione przez siebie przesunięcie terminu zakończenia robót.

Odpowiedź:

„Zamawiający nie przewiduje zmiany treści §14 ust.1 wzoru umowy”.

Pytanie 5:

*Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej www. Zamawiającego załączników nr 33, 34,35,36,37,38,39 i 40 do SIWZ w wersji edytowalnej (np. format plików *.doc lub *.rtf).*

Odpowiedź:

„Zamawiający udostępnia załączniki nr 34-40 do SIWZ jedynie w wersji pdf.”.