
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SIWZ”) 

 
W  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  
PROWADZONYM  W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO   

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  PONI śEJ  RÓWNOWARTO ŚCI  5 186 000  EURO  

NA 

„Budowa budynku administracyjno-biurowego IPN w 
Lublinie”   

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45200000-9 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

INSTYTUT PAMI ĘCI NARODOWEJ  

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

Ul. Wołoska 7 

02-675 WARSZAWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2    

I.  INFORMACJE O ZAMAWIAJ ĄCYM  (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 

2. Adres Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

3. NIP Zamawiającego:  525-21-80-487 

4. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ipn.gov.pl/  

5. Oznaczenie niniejszego postępowania: BAG-20/14 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pz p) 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.), zwaną dalej Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pz p) 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku administracyjno – biurowego IPN w Lublinie przy 
ul. Szewskiej i Wodopojnej wraz z zagospodarowaniem terenu..  

2. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach 
określonych we wzorze umowy, oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 
wyszczególnionej w nim dokumentacji. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45200000-9, 

4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr: 5 Opis 
przedmiotu zamówienia, do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej  
w skrócie SIWZ, , oraz wyszczególnionej w nim dokumentacji.  

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 P zp)  

Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.04.2017 r. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp) 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

VI.  ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

VII.  WARUNKI UCZESTNICTWA W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności wykaŜą się odpowiednim doświadczeniem, tj: 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji robót budowlanych 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
tzn. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej:  
a) dwie roboty budowlane polegające na budowie budynków uŜyteczności 

publicznej o powierzchni całkowitej min. 3 tys. m2 kaŜdy, w tym co najmniej 
jeden zlokalizowany na terenie objętym ochroną konserwatorską, za budowę 
rozumie się równieŜ rozbudowę lub nadbudowę o powierzchni uŜytkowej min. 3 
tys. m2, 

b) dwie roboty budowlane polegającą na budowie budynku lub budowli 
posadowionych na palach Ŝelbetowych wierconych, gdzie wartość wykonania 
fundamentów palowych była większa niŜ 3,5 mln zł brutto; 
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2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:  
a) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy posiadającą, co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji InŜyniera Kontraktu, 
Kierownika Projektu lub na stanowisku równorzędnym, w tym przynajmniej przy 
realizacji dwóch kontraktów o wartości min. 20 mln zł brutto kaŜdy. (Uwaga: funkcję 
Przedstawiciela Wykonawcy nie moŜe pełnić ta sama osoba, która zostanie wskazana 
jako kierownik budowy, bądź kierownik robót),  

b) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej wraz z waŜnym zaświadczeniem o przynaleŜności do 
właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, w tym przynajmniej przy realizacji 
obiektów wymienionych w ust. 1 lit. a) niniejszego rozdziału, 

c) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branŜy 
sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z waŜnym 
zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej 
specjalności,  

d) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branŜy 
elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z waŜnym zaświadczeniem o 
przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej 
specjalności,  

e) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branŜy 
telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej wraz z waŜnym zaświadczeniem o 
przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej 
specjalności,  

f) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branŜy 
drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej wraz z waŜnym zaświadczeniem o przynaleŜności do 
właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności. 

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ppkt. 
2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed 
wejściem w Ŝycie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które 
uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia 
muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
Nr 63 poz. 394 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się 
legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do 
świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inŜynierów, albo 
udokumentować, Ŝe zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.  
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika 
budowy i kierowników robót branŜowych powinien pozwalać na prowadzenie robót w 
zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
ust. 1 i 2 Pzp. 
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4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia – 
nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie.  
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe stawiane warunki 
Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie 
wykluczeniem z postępowania. 

5. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. JeŜeli Wykonawca, w 
celu wykazania potwierdzenia spełniania warunku udziały w postępowaniu określonego w 
pkt 1 niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b Pzp, podmioty te będą musiały brać udział w realizacji części 
zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

VIII.  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 1, 
do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) wykaz robót budowlanych tj:  

a) dwie roboty budowlane polegające na budowie budynków uŜyteczności publicznej 
o powierzchni całkowitej min. 3 tys. m2 kaŜdy w tym co najmniej jeden 
zlokalizowany na terenie objętym ochroną konserwatorską, za budowę rozumie się 
równieŜ rozbudowę lub nadbudowę o powierzchni uŜytkowej min. 3 tys. m2, 

b) dwie roboty budowlane polegającą na budowie budynku lub budowli 
posadowionych na palach Ŝelbetowych wierconych, gdzie wartość wykonania 
fundamentów palowych była większa niŜ 3,5 mln zł brutto; 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane 
wraz z dowodami czy zostały wykonane naleŜycie (wg załącznika nr 6 do SIWZ).  

Dowodami, o których mowa powyŜej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane, są: 
-  poświadczenie (*); 
-  oświadczenie wykonawcy-jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.  

(*) poświadczenie – dokument, którego wystawcą nie jest Wykonawca, potwierdzający 
określone fakty lub wiedzę wystawcy. Poświadczeniem są zarówno dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi 
zostały wykonane (w przypadku dostaw lub usług), np. referencje, jak i dokumenty 
wystawione przez inny podmiot, który ma kompetencje, by poświadczyć fakty, o które 
wnosi Wykonawca, np. rzeczoznawca, inspektor budowlany. Poświadczeniem jest 
równieŜ zaświadczenie, o którym mowa w art. 217 kpa, uzyskane przez Wykonawcę od 
organu administracji publicznej lub innego podmiotu zobowiązanego do stosowania 
przepisów kpa.  
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3) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

4) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których 
mowa w pkt 3) posiadają wymagane uprawnienia bez ograniczeń, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wg załącznika nr 8 do SIWZ; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego 
(załącznik nr 1 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - zgodne ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr: 1 do 
SIWZ) oświadczenie zawierające informacje o tym czy naleŜy do grupy kapitałowej 
(załącznik nr 4 do SIWZ).  

 W przypadku gdy Wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej zobowiązany jest dołączyć 
do Formularza ofertowego listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

4. JeŜeli Wykonawca, w celu wykazania potwierdzenia spełniania warunku udziały w 
postępowaniu określonego w rozdziale VII pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, podmioty te będą musiały brać 
udział w realizacji części zamówienia. W takim przypadku Zamawiający Ŝąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów, o 
których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału SIWZ. 

5. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego 
rozdziału SIWZ. 

6. Dokumenty wchodzące w skład oferty, o których mowa w ust. 2 pkt 2,oraz dowody czy 
dostawy zostały wykonane naleŜycie mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, pozostałe oświadczenia w formie 
oryginałów. 

7. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 
być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie  
z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty 
pełnomocnictwem). 

8. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
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JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się 
je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 

9. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy  
w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, 
albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

10. Zgodnie z treścią art. 24b ust. 1, Zamawiający zwraca się do Wykonawców o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami w celu ustalenia czy zachodzą 
przesłanki wykluczenia Wykonawcy.  

11. Zamawiający wzywa takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyŜej. 

IX.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW,  
A TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę  
Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną  
z dopuszczeniem moŜliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień  
i informacji za pomocą faxu lub poczty elektronicznej (e-mail). Numer faxu Zamawiającego: 
(22) 581-88-14, adres e-mail wzp@ipn.gov.pl .   

2. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu 
przekazanego faksem. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem 
publicznym, były kierowane na adres Zamawiającego i były opatrzone numerem sprawy: 
BAG-20/14. 

4. Korespondencję uwaŜa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 
sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jej treścią. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Wiesława Misior. 

X. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

1. Wysokość wadium: 

 KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych 00/100). 

2. Forma wadium: 
 Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu (przelew na konto Zamawiającego); 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
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3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

Wadium wnoszone w innej niŜ pieniądz formie musi posiadać waŜność co najmniej do końca 
terminu związania Wykonawcy złoŜoną przez niego ofertą.  

ZłoŜone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku 
(instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 
zobowiązania na pierwsze pisemne Ŝądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich 
przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Wypłata z gwarancji nie moŜe być uzaleŜniona od zgłoszenia Ŝądania wypłaty 
za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, Ŝe podpisy na Ŝądaniu 
wypłaty zostały złoŜone przez osoby upowaŜnione do zaciągania zobowiązań majątkowych 
w imieniu Zamawiającego. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy przelać na rachunek Zamawiającego: NBP O/O 
w Warszawie  26 1010 1010 0092 9213 9120 1000. Zaleca się aby Wykonawca w tytule 
przelewu wpisał NIP. 
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach naleŜy złoŜyć 
w oryginale w pokoju  nr 405 p. IV Biura BudŜetu i Finansów w budynku IPN 
przy ul. Wołoskiej 7, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złoŜenia 
dokonane przez osobę przyjmującą dokument.  

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko 
wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie 
na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium 
załączyć do oferty. 

5. Pozostałe informacje dotyczące wadium 

Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1, 1a 
i 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

XI.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
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XII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

1. Warunki ogólne: 

1) kaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym 
zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złoŜonych przez danego Wykonawcę, 

2) ofertę naleŜy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz 
zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 

3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 
odpowiadającej co najmniej cenie oferty, 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 
najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty; oznacza to, Ŝe jeŜeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru), to do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo, wystawionego na reprezentanta 
Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione, 

5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii, 

6) Ŝadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 

8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu naleŜytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 

9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien  
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMNETY 
ZASTRZEśONE –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych 
informacji w złoŜonej ofercie.  

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, 
2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, Ŝe nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w 
rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt 1). Ponadto kaŜdy z Wykonawców składa dokument 
wymieniony w rozdz. VIII SIWZ ust. 2 pkt 2) oraz ust. 3. W odniesieniu do pozostałych 
dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złoŜyć jeden wspólny 
dokument, 

3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie moŜe wynikać z dołączonej do oferty umowy 
konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia), 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 
5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak równieŜ wypełniając inne 

dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy 
naleŜy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania oferty: 
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1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, 

2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złoŜenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub 
czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej, 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane  
i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, 

4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta, 

6) ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

7) kopertę naleŜy opisać następująco: 

 

INSTYTUT  PAMI ĘCI  NARODOWEJ 
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. WOŁOSKA 7,  02-675 Warszawa 
OFERTA  NA 

„B UDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -BIUROWEGO IPN W LUBLINIE ” 
- NIE OTWIERA Ć PRZED DNIEM 12-05-2014 r., godz. 11.15 - 

8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 
składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

4. Zmiana lub wycofanie złoŜonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp): 

1) wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę; 

2) zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert, 

3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, 

4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "ZMIANA", 

5) wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

6) powiadomienie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty, 

7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art . 36 ust. 1 pkt 11 
Pzp) 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa–
Kancelaria Ogólna do dnia 12-05-2014r., godz. 11.00. 

2. W przypadku złoŜenia oferty po terminie, Zamawiający zwróci ją niezwłocznie (art. 84  
ust. 2). 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Wołoskiej 7 w Wydziale Zamówień Publicznych, III piętro, w dniu 12-05-2014 r., godz. 
11.15. 

4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji 
otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód toŜsamości w celu wystawienia stosownych 
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przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane 
powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie 
ogólnodostępnej. 

XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

1. Cenę ofertową naleŜy skalkulować w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą 
uproszczoną z podaniem cen jednostkowych wraz z informacją o stosowanych składnikach 
cenotwórczych oraz narzutach (Rb-g, M, S, Kp, Z) odrębnie dla kaŜdej z branŜ.  

Kosztorys stanowi załącznik do oferty i jest jej integralną częścią.  

2. Wymagane jest załączenie wykazów materiałów i urządzeń z podaniem zastosowanych cen. 

3. Wykonawca musi uwzględnić w cenach jednostkowych m.in. koszty związane z budową, w 
tym koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania pomieszczeń do celów budowy, kosztów 
zaplecza, dróg UPB. Sposób rozliczenia zostanie ustalony na etapie przekazania terenu 
budowy (robót). 

4. Dokładność jednostek przedmiarowych we wszystkich branŜach naleŜy podać z 
dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych. 

6. Przedmiar nie ujmuje nakładów związanych ze składowaniem materiałów z rozbiórki, wobec 
tego, materiały z rozbiórki ze względu na ograniczony plac budowy muszą być usuwane na 
bieŜąco. 

7. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i 
skalkulowania ceny Oferty z naleŜytą starannością. 

8. W Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) naleŜy podać cenę za wykonanie 
wszystkich prac związanych z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem VAT cyfrowo i 
słownie w PLN do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa nie moŜe być dowolnie 
deklarowaną wielkością pienięŜną, lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku 
kosztów, zgodnie z ust. 1.  

9. Cenę oferty brutto naleŜy wyliczyć zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

10. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

11. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w 
szczególności: 

1) wartość robót określoną w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, oraz niniejszą 
SIWZ; 

2)  koszty, które Wykonawca pokryje we własnym zakresie, w szczególności: 

a) urządzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robót, strzeŜenia mienia i 
zachowania warunków bezpieczeństwa (ppoŜ., bhp, itp.) wynikających z Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

b) sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

c) obsługę geodezyjną na budowie, 

d) ubezpieczenia budowy i robót, 

e) załadunku, transportu i składowania gruzu, wywozu złomu, odpadów, itp., 

f) wykonania badań, pomiarów, prób, regulacji, odbioru, itp., 

g) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku 
realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska 
(m.in. zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilość i ich 
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negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz 
prawidłowego unieszkodliwiania), 

h) prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i 
stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami 
lub incydentami środowiskowymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenie przyległym do budowy, za zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, za 
ochronę drzew i krzewów oraz emisję hałasu, w stopniu całkowicie zwalniającym 
od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

i) przygotowania dokumentacji powykonawczej, 

j) likwidacji terenu robót z uporządkowaniem terenu w terminie nie późniejszym niŜ 
termin odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

k) utrzymania w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie 
prowadzonych robót, 

l) przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z 
realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją 
robót objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących, 

m) serwisu i części zamiennych oraz obowiązkowych przeglądów w okresie 
gwarancji i rękojmi,  

n) ustawowo wymagany podatek VAT 

12. Nie naleŜy stosować opustów do końcowej ceny oferty. 

13. W przypadku wygenerowania przez program kosztorysowy w przedmiarach robót pozycji 
narzutów, Wykonawca nie bierze ich pod uwagę i ustala własną wielkość narzutów. 

14. Składniki cenotwórcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych pozostaną 
niezmienione przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i będą słuŜyły do obliczania 
wartości ewentualnych robót dodatkowych. 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny 
ofert przypisując mu odpowiednią wagę procentową: 

Kryterium „Cena”:  

 

Kryterium Waga % 

Cena (brutto) 100 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 
zostanie zgodnie z poniŜszym wzorem: 

Cmin 

C = 
Ci 

x 100  

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
Cmin – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych 
Ci – cena oferty badanej 
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3. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów. 

XVI.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp) 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 
w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, Ŝe zachodzą 
przesłanki do uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

XVII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA 
UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 

1. Zamawiający Ŝąda zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% 
całkowitej ceny ofertowej brutto.  

2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej 
z następujących form: 
1) pienięŜnej – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie 

26 1010 1010 0092 9213 9120 1000.  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność 
na rzecz Zamawiającego na kaŜde Ŝądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych 
dokumentów. Poręczenie musi zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 
883 k.c.), włącznie z wykluczeniem moŜliwości potrącenia oraz zarzutem moŜliwości 
uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się 
od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. Gwarancja lub poręczenie musi 
obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji lub poręczenia. 

Wypłata z gwarancji nie moŜe być uzaleŜniona od zgłoszenia Ŝądania wypłaty za 
pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, Ŝe podpisy na 
Ŝądaniu wypłaty zostały złoŜone przez osoby upowaŜnione do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie słuŜy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 
wykonania lub nienaleŜytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę oraz 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70 % kwoty 
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. Jednocześnie strony 
ustaliły, Ŝe na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzyma 
30% kwoty określonej w ust. 1, której zwrot nastąpi nie później niŜ w 15 dniu po upływie 
rękojmi za wady, nie później jednak niŜ w terminie 60 miesięcy od daty podpisania 
protokołu końcowego robót budowlanych. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niŜ pienięŜna, Wykonawca 
zobowiązuje się do zachowania jego waŜności  przez cały czas trwania umowy. 



13    

XVIII.  ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 151a Pzp) 

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

2.  Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę 
oraz wniesienie zabezpieczenia zaliczki . 

3. Zabezpieczenie zaliczki moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wskazanych w ustawie Pzp.: 

4.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia muszą  one być 
nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na kaŜde 
Ŝądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Poręczenie musi 
zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z 
wykluczeniem moŜliwości potrącenia oraz zarzutem moŜliwości uchylenia się od skutków 
prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych 
oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować rezygnację z 
prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
akceptacji treści gwarancji lub poręczenia. 

Wypłata z gwarancji nie moŜe być uzaleŜniona od zgłoszenia Ŝądania wypłaty za 
pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, Ŝe podpisy na 
Ŝądaniu wypłaty zostały złoŜone przez osoby upowaŜnione do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Zamawiającego. 

5. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca moŜe zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki 
na jedną lub kilka form z wymienionych w ustawie Pzp pod warunkiem zachowania 
ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było waŜne i 
wykonalne, aŜ do pełnego zwrotu zaliczki. 

7. Jeśli w warunkach przedłoŜonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest 
data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 10 dni roboczych przed tą datą nie wniesie 
przedłuŜenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania 
zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia 
zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwraca w terminie 15 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu 
zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

8. Zabezpieczenie zaliczki moŜe być stopniowo zmniejszane o kwoty potrącane z 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu częściowych spłat zaliczki nie wcześniej jednak, niŜ z 
chwilą wymagalności płatności wynagrodzenia, na poczet którego wypłacona została 
zaliczka.  

9. Zaliczki będą spłacane przez procentowe potrącenia rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego 
Wykonawcy na zasadach i wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę w 
harmonogramie udzielania zaliczek. 

10. JeŜeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, 
wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi 
na wystąpienie Siły wyŜszej, cała wartość udzielonych, a niespłaconych zaliczek stanie się 
natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.  

XIX.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1  pkt 16 Pzp) 

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
zawiera wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). 
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XX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w poniŜszym zakresie: 

1. Zmiana umowy w zakresie przedłuŜenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 
powodu których będzie zagroŜone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach: 

1) jeŜeli przyczyny, z powodu których będzie zagroŜone dotrzymanie Terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, 
konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeŜeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeŜeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

6) jeŜeli wystąpi brak moŜliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, 

7) wystąpienia Siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami, 

8) konieczność zawieszenia budowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budŜetowej na 
dany rok budŜetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzeŜeniem, Ŝe 
okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę Ŝadnych 
roszczeń wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest uprawniony do Ŝądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niŜ 
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienaleŜytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych załoŜeń 
niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
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4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

7) wystąpienia Siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

8) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie większym niŜ 10% wartości umowy z 
zastrzeŜeniem, Ŝe okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez 
Wykonawcę Ŝadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest uprawniony do Ŝądania zmiany wynagrodzenia naleŜnego z tytułu realizacji 
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w umowie. 

4. Zamawiający jest uprawniony do Ŝądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

XXI.   SPOSÓB I TERMIN PŁATNO ŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do 
SIWZ. 

XXII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 
ust. 1 pkt 17 Pzp) 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

XXIII.  PODWYKONAWSTWO (art. 36 ust. pkt 10 Pzp) 

Zamawiający działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega obowiązek 
osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w zakresie kluczowych części wykonania 
roboty tj. 

1) stan surowy otwarty bez robót palowych; 

2) warstw wykończeniowych dachu. 

XXIV.  UMOWY O PODWYKONAWSTWO (art. 36 ust. 2 pkt 11 Pzp) 

1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iŜ: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moŜe 
być dłuŜszy niŜ 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować 
w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
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d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego Ŝądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie moŜe zawierać postanowień: 

a) uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzaleŜniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moŜe nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę moŜe nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy na 
warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy.  

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uwaŜany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający w terminie max.14 
dni od dnia przedłoŜenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeŜeń.  

6. Zamawiający zgłosi w terminie określonym we wzorze umowy pisemne zastrzeŜenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych we wzorze umowy,  

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w we 
wzorze umowy, 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu 
Umowy, której wykonanie zostało zastrzeŜone do realizacji wyłącznie bezpośrednio 
przez Wykonawcę, z zastrzeŜeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma 
być realizowana przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzaleŜniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleŜniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego,  
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f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuŜszy niŜ 
przewidywany Umową dla tych robót, 

g) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,   

h) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących odstąpienia od umowy w przypadku 
nienaleŜytego wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

- powierzania realizacji robót podwykonawcom bez akceptacji Zamawiającego; 

- stosowania materiałów bądź urządzeń uŜywanych, naprawianych, regenerowanych 
bądź niezgodnych z dokumentacją projektową,  

- nie stosowania się do poleceń nadzoru inwestorskiego w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

7. Procedura zgłaszania przez Zamawiającego zastrzeŜeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo oraz procedura akceptacji projektu Umowy zawarta jest we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

8. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoŜy Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5 
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa we wzorze umowy, oraz 
Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niŜ 50.000 zł. 

XXV.  INNE  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE POSTĘPOWANIA  (art. 36 ust. 2 pkt  2, 3, 7, 8 Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu oraz zamówień uzupełniających. 

XXVI.  ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ  

1. Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego, 

2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, 

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  

4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynaleŜności do grupy 
kapitałowej, 

5. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia, 

6. Załącznik nr 6 – wzór wykazu robót, 

7. Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób, 

8. Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 

9. Załącznik nr 9 – wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

(Załącznik nr 5 do umowy) 

 

FF OO RR MM UU LL AA RR ZZ   OO FF EE RR TT OO WW YY   

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:  

INSTYTUT PAMI ĘCI NARODOWEJ 
Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 
Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

 

 

 pieczęć Wykonawcy 

Nr fax. …………………………........ 
(wszelką korespondencję dotyczącą 

przedmiotowego postępowania Zamawiający 
przesyłał będzie na ww. nr faxu) 

 

Składamy ofertę na: 

„ BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -BIUROWEGO IPN W LUBLINIE ”   

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w 
SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9  
do SIWZ, za cenę ofertową brutto …………………………….zł.  

(słownie:………………………………………………………………………………………………….) 

Stawka podatku VAT ………..% 

OŚWIADCZAMY, śE  

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń.  

2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania 
ofert. 

3. Oświadczamy, Ŝe podana w niniejszej ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w czasie 
trwania umowy nie ulegnie zmianie. 

4. Niniejsza oferta spełnia wymagania określone we wzorze umowy oraz zgodna jest z Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
jak równieŜ z wyszczególnioną w opisie dokumentacją techniczną. 

5. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, iŜ zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) 
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W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, na zasoby którego 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wskazania nazwy (firmy) takiego 
Podwykonawcy. 

 

Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom/nazwa firmy  

1.  

2.  

3.  

7. Osobą upowaŜnioną (od strony Wykonawcy) do kontaktów w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia jest: ……………………………………………….. 

8. Osobą upowaŜnioną do podpisania umowy jest: ……………………………. 

9. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr: 
………………………………………………………………………………………………* 

* - dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu 

 

 

……………………dnia …………………… 
 
 

……….........................................................
.... 

(podpis i pieczątka imienna 
przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 
 
 
Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 
zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Ja ......................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

reprezentując Wykonawcę ........................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„B UDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -BIUROWEGO IPN W LUBLINIE ”   
 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1), 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2); *)  

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3); *)  

4. nasza sytuacja ekonomiczna zapewni wykonanie wyŜej wymienionego zamówienia  
(art.22 ust. 1 pkt 4);  

5. nasza sytuacja finansowa zapewni wykonanie wyŜej wymienionego zamówienia  
(art. 22 ust. 1 pkt 4); *) 

lub  

*) polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i przedstawiamy w tym celu 
pisemne zobowiązanie następujących podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................. dnia ...................................... 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna 

przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika) 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

Ja ......................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

reprezentując Wykonawcę ........................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

„B UDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -BIUROWEGO IPN W LUBLINIE ”   
 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, Ŝe: 

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

............................................. dnia ................................. 
................................................................... 

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynaleŜności do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 luty 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331 ze zm.) 

Ja ......................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

reprezentując Wykonawcę ........................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

 

„ BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -BIUROWEGO IPN W LUBLINIE ”   
w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, Ŝe: 

1) naleŜę do grupy kapitałowej (*) 

2) nie naleŜę do grupy kapitałowej (*) 

(*) – niepotrzebne skreślić  

W przypadku gdy Wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej zobowiązany 
jest złoŜyć wraz z Ofertą listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy 
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.  

................................................ dnia ................................. 
................................................................... 

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku administracyjno-biurowego IPN w Lublinie przy 
ul. Szewskiej i Wodopojnej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym realizacja miejsc 
parkingowych, ogrodzenia, zjazdu (z ulicy Szewskiej), dojść, oświetlenia zewnętrznego, przyłączy: 
wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, elektrycznej (oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania w obrębie działki 
Zamawiającego, m.in. do podgrzewania zjazdu, zasilania szlabanu, sygnalizacji świetlnej zjazdu do 
garaŜu), telekomunikacyjnej oraz instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzacji, c.o., instalacji zimnej i ciepłej 
wody uŜytkowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, w tym oddymiania, oświetlenia, SSP, kontroli 
dostępu, odgromowej, gazowej wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia, nawierzchni parkingu oraz 
zjazdu z drogi publicznej w granicach działek Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres inwestycji oraz wymagania jakościowe określa projekt budowlany oraz projekty 
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót 
opracowane dla poszczególnych branŜ.  
 
W skład dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wchodzi:  
1. Projekt budowlany. 
2. Projekt wykonawczy – Architektura - Projekt budynku. 
3. Projekt wykonawczy – Architektura - Projekt zagospodarowania terenu. 
4. Projekt wykonawczy – Konstrukcja - Projekt budynku. 
5. Projekt wykonawczy – BranŜa drogowa - Projekt drogowy. 
6. Projekt wykonawczy – BranŜa drogowa - Projekt odtworzenia nawierzchni. 
7. Projekt wykonawczy – BranŜa sanitarna - przyłącza wod-kan. 
8. Projekt wykonawczy – BranŜa sanitarna - wewnętrzne instalacje sanitarne. 
9. Projekt wykonawczy – BranŜa elektryczna - zagospodarowanie terenu. 
10. Projekt wykonawczy – BranŜa elektryczna - instalacje wewnętrzne. 
11. Projekt wykonawczy – BranŜa elektryczna - instalacja SAP. 
12. Projekt wykonawczy – BranŜa elektryczna - instalacja gazex. 
13. Projekt wykonawczy – BranŜa p.poŜ.- Projekt stałego urządzenia gaśniczego ze środkiem 
gaśniczym dla pomieszczenia serwerowni. 
14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
15. Specyfikacja techniczna – wyposaŜenie. 
16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych – przyłącza wod-kan. 
18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych – wewnętrzne instalacje sanitarne. 
19. Przedmiar robót budowlanych. 
20. Przedmiar robót sanitarnych – wewnętrzne instalacje sanitarne. 
21. Przedmiar robót sanitarnych – przyłącza wod-kan. 
22. Przedmiar robót elektrycznych – Instalacje elektryczne i teletechniczne. 
23. Przedmiar robót elektrycznych – System gazex. 
 

Zamawiający informuje, Ŝe realizacja inwestycji nie obejmuje wycinki drzew oraz rozbiórki budynku 
dawnej apteki, poniewaŜ zakres ten został zrealizowany w 2013 r. W związku z powyŜszym naleŜy 
wykreślić z przedmiaru robót budowlanych pozycje 1.1 oraz 1.3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia dotyczącego zakupu i montaŜu sprzętu 
AV przewidzianego w sali konferencyjno-wystawienniczej opisanego w dziale 13 przedmiaru robót 
elektrycznych - Instalacje elektryczne i teletechniczne poprzez realizację w tym zakresie dostaw 
inwestorskich.  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WYKAZ ROBÓT  
 

Lp. Przedmiot zamówienia  

Wartość brutto  
(PLN) / 

powierzchnia 
uŜytkowa w m2  

 

Daty wykonania  
(od - do) 

Nazwa i adres  
odbiorcy  

(Zamawiającego) 

     

     

     

!!! W załączeniu dowody czy roboty zostały wykonane naleŜycie. 

.............................................................. dnia ......................................                     

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 

WYKAZ OSÓB  
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

 
 
 

Imi ę i 
nazwisko 

osoby (osób) 
uczestniczącej  
w wykonaniu 
zamówienia 

Posiadane uprawnienia  

 

 

Posiadane 
doświadczenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności   

Podstawa do 
dysponowania 
wymienionymi 
osobami przez 

podmiot 
składający ofertę 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
 
 
 
 
 
.............................................................. dnia ......................................                     

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Wzór oświadczenia, Ŝe osoby, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
 
 
 
Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................  

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy) ..................................................................... 

.....................................................................................................................................................  

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„B UDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -BIUROWEGO IPN  
W LUBLINIE ”    

 

 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, Ŝe: 

 
osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 
................................................ dnia ................................. 
 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

UMOWA  
(wzór) 

W dniu ……………………………….2014 r. w Warszawie, pomiędzy: 

INSTYTUTEM PAMI ĘCI NARODOWEJ – Komisj ą Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

a  

…………………………………………………………………………………………..……………….  

…………………………………………………………………………………………..……………….  

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

………………………………………………. 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” została zawarta umowa następującej treści: 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Skróty 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.1.2. KC – Kodeks cywilny 

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2. Definicje  

 Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących 
pojęć: 

1.2.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów 
nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową.  

1.2.2. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciąŜeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót.  
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1.2.3. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów słuŜących do opisu i realizacji  przedmiotu 
Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  

c) przedmiar robót,  

d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

1.2.4. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  
robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i 
okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

1.2.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 
części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem 
przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych 
zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

1.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - firma wybrana przez Zamawiającego działająca na 
rzecz i w imieniu Zamawiającego w ramach odrębnej Umowy na nadzór oraz obsługę 
inwestycji, w imieniu której działają Inspektorzy nadzoru poszczególnych branŜ oraz 
koordynator zespołu nadzoru, kompleksowo zarządzający obsługiwaną inwestycją, osoba 
pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako Kierownik zespołu zarządzającego 
inwestycją (Koordynator) z uprawnieniami odpowiadającymi uprawnieniom Inwestora 
Zastępczego. 

1.2.7. Kierownik budowy  – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upowaŜniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego 
i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, 
zgodnie z przepisami PrBud. 

1.2.8. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba fizyczna, upowaŜniona przez Wykonawcę, posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje w zakresie całościowego i kompleksowego zarządzania, 
koordynowania współpracy między wszystkimi uczestnikami realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności prowadzenie spraw z zakresu rozliczeń z podwykonawcami,  

1.2.9. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 
których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 
charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.2.10. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 
bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.  

1.2.11. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na 
podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez 
Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiący 
integralny element Oferty Wykonawcy. 

1.2.12. Materiały  – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z 
przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.  

1.2.13. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania 
robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu 
moŜliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie budowlanym.  
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1.2.14. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu. 

1.2.15. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

1.2.16. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy. 

1.2.17. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zaleŜności 
od tego, który okres jest dłuŜszy. 

1.2.18. Oferta - pisemne oświadczenie złoŜone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w 
szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złoŜone 
Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącego do zawarcia Umowy. 

1.2.19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 
przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 
budowlanych słuŜących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłoŜoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5 % wartości 
umowy. Wyłączenie o którym mowa powyŜej nie dotyczy umów o wartości większej 
niŜ 50000,00 zł oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 
SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłoŜenia Zamawiającemu.  

1.2.20. Poświadczeniu lub potwierdzeniu za zgodność z oryginałem – oświadczenie, ze 
wskazaniem miejsca i daty, złoŜone przez osoby uprawnione do reprezentowania 
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy albo dalszego Podwykonawcy, Ŝe kopia 
dokumentu jest zgodna z dokumentem będących posiadaniu odpowiednio Wykonawcy, 
Podwykonawcy albo dalszego Podwykonawcy. 

1.2.21. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 
działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie 
Terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin 
wykonania juŜ upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 
wykonania jest zagroŜony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 
robót poprzez zwiększenie zaangaŜowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 
zwiększenie zaangaŜowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 
pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz 
Terminu wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

1.2.22. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 
zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 
potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy. 

1.2.23. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument  potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 
lub ulegających zakryciu.  



30 

1.2.24. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

1.2.25. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy.  

1.2.26. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.2.27. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 
usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych 
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zaleŜności od 
tego, który z podanych okresów jest dłuŜszy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.2.28. Siła wyŜsza – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której  
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
uniknąć lub jej przezwycięŜyć oraz która nie moŜe być przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu.  

1.2.29. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 
zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, 
kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

1.2.30. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 
z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 
Wykonawcy. 

1.2.31. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.2.32.  Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

1.2.33. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 
Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a takŜe pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.34. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub  
w jakimkolwiek ich elemencie powodujące: niemoŜność uŜywania lub korzystania z 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy, 
obniŜenie stopnia uŜyteczności przedmiotu Umowy, obniŜenie jakości lub inne uszkodzenia 
w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się równieŜ sytuację, w której część przedmiotu 
Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeŜeli jest obciąŜony prawem osoby 
trzeciej.  

1.2.35. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 
budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

1.2.36. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 
Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, w 
tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych 
przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 
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1.2.37. Zabezpieczenie zaliczki – zabezpieczenie niezbędne do wypłacenia zaliczki Wykonawcy 
przez Zamawiającego, wnoszone przez Wykonawcę w jednej lub w kilku formach 
wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ.  

1.2.38. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez 
właściwe przepisy czynności umoŜliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w 
szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych 
dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do 
odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.2.39. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 
technicznej, a takŜe na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie uŜyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to równieŜ uŜytego pojęcia w 
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Ŝe z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) – g).  

1.3.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 

a) Umowa, 

b) Projekt budowlany, 

c) Projekty wykonawcze, 

d) STWiORB, 

e) Przedmiar, 

f) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyŜej), 

g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym. 

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieŜności pomiędzy dokumentami, o których 
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację 
na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieŜności, z zachowaniem przy interpretacji 
rozbieŜności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.3.4. 

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

1.3.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.3.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 
tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami 
KC. 

1.3.9. Umowa wchodzi w Ŝycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 907 ze zm.),  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 
ze zm.),  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). 
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1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 
piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane 
przez Strony adresy, wskazane w poniŜej:  

a)  Adres Wykonawcy………………………………………………………………………… 

b) Adres Zamawiającego……………………………………………………………………... 

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w 
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.  

1.4.3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 
powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania 
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.  

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upowaŜnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub 
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  

1.4.5. Osobą odpowiedzialną za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 
jest……………………………………….. 

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.5.1. JeŜeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy.  

1.5.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 
Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi 
za Wady. 

1.5.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada kaŜdy z uczestników Konsorcjum. 

1.5.4. Lider Konsorcjum jest upowaŜniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz kaŜdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy 
i przedłoŜonych Zamawiającemu. UpowaŜnienie to moŜe zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego.  

1.5.5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
za Wady Zamawiający jest uprawniony do Ŝądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

2. Przedmiot Umowy 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegające na 
budowie budynku administracyjno-biurowego w Lublinie przy ul. Szewskiej i Wodopojnej wraz z 
zagospodarowaniem terenu, opisane Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 oraz 
załącznik nr 2 oraz  STWiORB stanowiącymi załącznik nr 3, zgodnie z Ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 5, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym 
Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB 
roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 
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2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  
w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 
budowlanym. 

2.4. JeŜeli wykonanie robót, o których mowa w pkt 2.3., będzie prowadziło do zwiększenia lub 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 5 % wartości Umowy, 
wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji 
robót będzie ustalone zgodnie z pkt. 27.2 Umowy. 

2.5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są 
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia 
odrębnej umowy.  

2.6. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, 
które nie były moŜliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji 
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych 
robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  
wykonanie Umowy jest uzaleŜnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w 
ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę 
do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności 
wykonania tych robót. 

2.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 
opisanych w projekcie budowlanym, jeŜeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt 24 Umowy.  

2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 2.1., 
pkt 2.2 i pkt 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 
poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 
realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w 
dokumentacji projektowej, jeŜeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 
budowlanego,  

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–
finansowym. 

2.9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.8. nie będzie 
moŜliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 

a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót lub 

b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały równieŜ ujęte w przedmiarze robót, 
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
ma na celu usunięcie rozbieŜności pomiędzy projektem budowlanym a projektem 
wykonawczym,   

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem 
ofertowym, 

wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  
konieczności. 

2.10. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez: Kierownika 
budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę następnie akceptowany przez 
Zamawiającego. 

2.11. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z 
negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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2.12. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 2.8, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt 
2.10. lub protokołu negocjacji, o którym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień 
Protokołu konieczności. 

3. Terminy 

3.1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2017 r.   

3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji, to jest w terminie 60 
miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji 
przedmiotu Umowy.  

3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu 
budowy przez Kierownika budowy. 

3.4. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni 
roboczych/ od dnia zawarcia Umowy. 

3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma 
obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie wymagają przepisy 
PrBud. 

3.6. Strony uzgadniają, Ŝe za dzień wykonania przedmiotu umowy uwaŜa się dzień dokonania przez 
inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia zakończenia robót oraz faktyczną gotowość do odbioru 
przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 26 umowy. 

4. Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z Umowy w terminach i na 
zasadach określonych w Umowie. 

4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaŜe bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz 
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.  

4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4.4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w przekazanej Wykonawcy 
Dokumentacji projektowej.  

4.5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

4.6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 
następstwem nienaleŜytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciąŜają Wykonawcę.  

4.7. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego 
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym 
Terminie rozpoczęcia robót.  

4.8. Zamawiający jest takŜe zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksiąŜki obmiarów w dniu protokolarnego 
przekazania Terenu budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 
zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  
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e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 3 dni roboczych od dnia 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

4.9. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) ostatecznego. 

4.10. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Zarządzanie realizacją Umowy 

5.1. Zamawiający wyznacza firmę Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, 
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość do pełnienia obowiązków Inwestora zastępczego.  

5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Inwestora zastępczego, wyznacza się 
Pana Waldemara Wakonia. 

5.3. Zakresu umocowania i uprawnień Inwestora zastępczego reguluje umowa której kopia stanowi 
Załącznik nr 8 do umowy.  

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowaŜniony do bieŜącej koordynacji robót realizowanych na 
podstawie Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz 
jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego 
w rozumieniu PrBud. 

5.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu 
na piśmie zastrzeŜenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. ZastrzeŜenia wraz z 
ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeŜeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5.6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 
robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego.  

5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5.8. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.  

5.9. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego  nie stanowi zmiany Umowy.  

6. Narady koordynacyjne 

6.1. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru 
oraz innych zaproszonych osób.  

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieŜących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 
wykonywaniu robót lub zagroŜenia terminowego wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 
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6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem uczestników 
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

6.5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uwaŜa się za 
wiąŜące. 

7. Obowiązki Wykonawcy 

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z naleŜytą starannością zgodnie z 
Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót Materiałów. 

7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud oraz kwalifikacje zgodne z siwz, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 
oraz umoŜliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB, z 
zastrzeŜeniem, iŜ uŜywane do realizacji materiały i urządzenia będą fabrycznie nowe 
(nieuŜywane, nieregenerowane, nienaprawiane) zakupione u producenta/dystrybutora 
nie wcześniej niŜ na 6 miesięcy przed wbudowaniem/zainstalowaniem,  

f) umoŜliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upowaŜnionym przez 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 
robót, 

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

k) angaŜowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  
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l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, po uprzedniej 
akceptacji Inspektora nadzoru, 

m) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
naleŜnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą. Dla potwierdzenia 
dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz dokumenty (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem kopie faktur i potwierdzeń przelewu) potwierdzające dokonanie zapłaty całości 
naleŜnego mu wymagalnego wynagrodzenia. W przypadku zakończenia realizacji robót 
stanowiących przedmiot umowy z Podwykonawcą, oświadczenie, o którym mowa wyŜej 
powinno równieŜ zawierać informację o zakończeniu i rozliczeniu robót stanowiących 
przedmiot tej umowy, 

n) sporządzenia na Ŝądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 
budowlanych słuŜących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć, 

o) ubezpieczenia budowy, 

p) sporządzania raportów miesięcznych z przebiegu inwestycji w szczególności 
porównawczych zaawansowanie rzeczowe w stosunku do załoŜeń w zatwierdzonym 
harmonogramie robót.  Opis problemów jakie Wykonawca napotkał w trakcie robót, 

q) realizacja obowiązków związanych z uzyskaniem stanowiska organów określonego w 
art. 56 ust. 1 PrBud.  

7.7. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania 
robót w godzinach  22.00 – 6.00. 

7.8. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne 
jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym Wykonawca przed 
podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadomienia o tym przypadku 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieŜąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) ksiąŜkę obmiarów,  

c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.10. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi 
nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót i projekty tymczasowej organizacji ruchu, 

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) informacji o wytwarzanych odpadach, 

e) wniosków o zatwierdzenie materiałów, 

f) dokumentacji powykonawczej. 

7.11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu 
oraz umoŜliwi ć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kaŜdej roboty zanikającej lub 
ulegającej zakryciu. 
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7.12. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia kaŜdego Podwykonawcy. 

7.13. Od daty Odbioru końcowego do daty sporządzenia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciąŜają koszty usunięcia Wad i naprawienia kaŜdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 
spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 
dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych słuŜących realizacji 
przedmiotu Umowy,  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

7.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych napraw i przywrócenia do stanu 
poprzedniego wszelkich obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w związku z 
realizacją Umowy. 

7.15. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.16. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom 
częściowym. 

7.17. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na kaŜde Ŝądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.18. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.  

7.19. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać naleŜnej, terminowej zapłaty podwykonawcom oraz 
dalszym podwykonawcom, jak równieŜ kompletować i przekazywać Zamawiającemu dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia regulowania naleŜności podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. 

7.20. Po zakończeniu robót, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, opracować i przekazać 
Zamawiającemu raport z rozliczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców zawierający co 
najmniej:  

a) wykaz podwykonawców/dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
którzy zawarli przedłoŜoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są dostawy lub usługi, 

b) oddzielnie dla kaŜdego z podwykonawców/dalszych podwykonawców zestawienie 
wystawionych faktur wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, w tym zapłaty realizowanej przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego na zasadach opisanych w pkt 7.6 lit. m oraz 27.1.10., 

c) jako załączniki oświadczenia, podwykonawców o których mowa w lit. a w treści zgodnej  
z załącznikiem nr 9. 

7.21. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangaŜowane do wykonania robót nosiły na 
Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangaŜowały. 
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8. Potencjał Wykonawcy 

8.1. Wykonawca oświadcza, Ŝe w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złoŜoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, Ŝe podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie 
podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uŜytek postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 
…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyŜszym zakresie 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

8.4. Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umoŜliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

9. Kierownik budowy 

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, 
który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 
ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o 
kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

10. Podwykonawcy 

10.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: 
…… ……………….……. …………………a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących 
robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:………………………………………………………………….……………………… 

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyraŜona poprzez 
akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10.4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iŜ: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moŜe być 
dłuŜszy niŜ 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z zastrzeŜeniem pkt. 2.6., 
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c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego Ŝądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 
podwykonawstwo. 

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moŜe zawierać postanowień: 

a) uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzaleŜniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) zastrzegających własność sprzedanej rzeczy ruchomej na rzecz sprzedawcy.  

10.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moŜe nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę moŜe nastąpić wyłącznie po 
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

10.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 
wyceną w układzie asortymentu robót przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niŜ 14 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. Obowiązek ten dotyczy równieŜ projektów zmian powyŜszych umów. 
W przypadku gdy projekt umowy lub projekt jej zmiany jest przedkładany w sposób sprzeczny z 
wymaganiami określonymi w zd. 1, to takie przedłoŜenie nie będzie wywoływać skutków prawnych 
przewidzianych w umowie. 

10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uwaŜany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłoŜenia 
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeŜeń. Za dzień przedłoŜenia projektu przez Wykonawcę 
uznaje się dzień przedłoŜenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w pkt 10.7. 

10.9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.8 pisemne zastrzeŜenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak i do projektu jej zmiany  
w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  
w pkt 10.4,  

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 10.7, 
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c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której 
wykonanie zostało zastrzeŜone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z 
zastrzeŜeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 
…………………….,  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleŜniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
Umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuŜszy niŜ 
przewidywany Umową dla tych robót, 

g) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 
lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,   

h) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących odstąpienia od umowy w przypadku 
nienaleŜytego wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

a. powierzania realizacji robót podwykonawcom bez akceptacji Zamawiającego, 

b. stosowania materiałów bądź urządzeń uŜywanych, naprawianych, regenerowanych 
bądź niezgodnych z dokumentacją projektową,  

c. nie stosowania się do poleceń nadzoru inwestorskiego w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

i) w przypadku umowy zawieranej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą umowa nie 
nakłada obowiązku przedkładania Wykonawcy potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
kopii faktur i potwierdzeń przelewów dokumentujących rozliczenie umowy oraz oświadczeń 
o których mowa w pkt. 7.6 lit. m.  

10.10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedłoŜy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeŜenia 
Zamawiającego. 

10.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeŜeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoŜy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
Umowy. 

10.12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 
do przedłoŜonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od jej przedłoŜenia w przypadkach określonych w pkt 10.9.  

10.13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uwaŜana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia przedłoŜenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, są zobowiązani przedłoŜyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niŜ 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 27.1.1, oraz 
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Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw 
lub usług o wartości większej niŜ 50.000 zł. 

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moŜe zlecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

10.16. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć z Terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego.  

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoŜy wraz z kopią Umowy o 
podwykonawstwo odpis z KRS Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, 
Ŝe osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 
uprawnienia do jego reprezentacji. 

10.18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niŜ ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 10.7 – 10.13. 

10.19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niŜ określone w pkt 10.18, 
stosuje się zasady określone w pkt 10.7 – 10.13.  

10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

10.21. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym, moŜe Ŝądać od Wykonawcy zmiany lub 
odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie 
realizacji przedmiotu Umowy, jeŜeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi naleŜytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na Ŝądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z 
Terenu budowy, jeŜeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a takŜe Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

11.1. JeŜeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 
wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o 
których mowa w pkt 11.1. nie później niŜ w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest moŜliwe – w najkrótszym 
moŜliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 
będzie traktowana  jako przyczyna leŜąca po stronie Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do 
przedłuŜenia Terminu zakończenia robót.  
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11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeŜeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z Ŝądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy 
lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje raŜący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagroŜenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoŜ. 

11.5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.4., Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie z zastrzeŜeniem pkt 11.1. i pkt 11.2. 

12. Obsługa geodezyjna 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 
wszystkich części robót.  

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych. 

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 3 dni roboczych 
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
nieprawidłowościach. 

12.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na Ŝądanie 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją 
urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy 
Kartograficznej. 

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

13.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 
przedmiot Umowy. 

13.2. W roku 2014 Wykonawca zrealizuje, a Zamawiający sfinansuje zakres robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy wyłącznie do wartości brutto……………zł (słownie……….). 
Pozostały zakres zostanie zrealizowany i sfinansowany w latach 2015-2017 pod warunkiem 
otrzymania przez Zamawiającego w danym roku budŜetowym środków z BudŜetu Państwa na ten 
cel, przy zachowaniu warunków płatności określonych w umowie.  
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13.3. W kaŜdym kolejnym roku realizacji umowy, Wykonawca zrealizuje, a Zamawiający sfinansuje 
zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy wyłącznie do kwoty brutto jaką 
Zamawiający wskaŜe jako planowany na dany rok poziom finansowania inwestycji. 

13.4. KaŜdorazowe wskazanie przez Zamawiającego kwoty o której mowa w ust. 13.3 następować będzie  
w formie pisemnej, niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy budŜetowej. Realizacja robót w danym roku 
budŜetowym jest moŜliwa wyłącznie po wskazaniu przez Zamawiającego poziomu finansowania o 
którym mowa w ust. 13.3. 

13.5. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia 
w terminie określonym w pkt 13.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
500 zł brutto za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

13.6. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złoŜone w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 
zawierającej wyróŜnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

13.7. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na Terenie budowy. 

13.8. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według 
działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 
wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie 
zawierał harmonogram płatności jako sumę naleŜności za wszystkie asortymenty robót 
realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą 
łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik 
Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty 
rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z 
dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na 
wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z 
przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – 
wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i 
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające realizację przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w pkt 3.1. 

13.9. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 
przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren 
budowy, załoŜenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren 
budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na 
poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, dla danego etapu realizacji 
Umowy – roku budŜetowego. 

13.10. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 13.1., w ciągu 14 dni roboczych od 
daty przedłoŜenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji 
projektowej lub Umowie.  

13.11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłoŜenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag.  

13.12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 
terminie określonym w pkt 13.10 będą uwaŜane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego.  
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13.13. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 
określonym w pkt 13.11., lub gdy przedłoŜony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 
niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, Ŝe złoŜenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest moŜliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł 
brutto za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 
Zamawiającego.  

13.14. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13.15. Harmonogram rzeczowo – finansowy moŜe podlegać aktualizacji na wniosek kaŜdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów lub Terminu 
zakończenia robót.  

13.16. JeŜeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 
Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

13.17. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, 
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 
przedmiotu Umowy, jak równieŜ w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 
Wykonawcę, Ŝe Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi 
Umową a złoŜenie takiego Harmonogramu jest moŜliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
zatwierdzenia na zasadach określonych w pkt. 13.10.  

13.18. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 
rzeczowo – finansowy i jest wiąŜący dla Stron. 

13.19. JeŜeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, 
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego, nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłoŜenia 
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

13.20. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w pkt 13.19., lub gdy 
przedłoŜona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto 
za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez 
Zamawiającego.  

13.21. JeŜeli faktyczny postęp robót z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagraŜał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
Wykonawca z przyczyn leŜących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niŜ w 
terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 
naprawczego.  

13.22. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangaŜowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych  
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót  w terminach 
określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

13.23. JeŜeli przyczyna, z powodu  której będzie zagroŜone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do 
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Zamawiającego o przedłuŜenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do 
zwrotu poniesionych kosztów. 

13.24. Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 
robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia osób 
znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciąŜają wyłącznie 
Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 
tym zastrzeŜeniem, Ŝe przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 
okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe 
terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagroŜenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

13.25. NiezaleŜnie od przyczyn wskazanych w pkt 13.24., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym moŜe polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, 
który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

13.26. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.25, jeŜeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłuŜenia Terminu 
zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 

13.27. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  
tempa wykonywania robót budowlanych.  

14. Siła wyŜsza 

14.1. JeŜeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, Ŝe Umowa nie moŜe być realizowana z powodu  
działania Siły wyŜszej lub z powodu następstw działania Siły wyŜszej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyŜszej lub jej następstw definitywnie uniemoŜliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy naleŜnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

15. Procedury bezpieczeństwa 

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpoŜarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyŜszym celu. 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłoŜyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niŜ 3 dni robocze przed 
datą rozpoczęcia robót. 

16. Ubezpieczenie Wykonawcy 

16.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niŜ do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 
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ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 
terminowego opłacania naleŜnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niŜszą niŜ Cena 
ofertowa brutto, 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w 
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a takŜe szkody spowodowane 
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 
prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niŜszą niŜ  20% wartości 
Umowy brutto,  

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz kaŜdego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), a takŜe wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy roboty budowlane.  

16.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 16.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

16.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 16.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

16.4. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 
w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczeniowej, nie 
później niŜ do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 
przedłoŜenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. JeŜeli składka ubezpieczeniowa jest płatna w ratach, to Wykonawca jest 
do przedłoŜenia Zamawiającemu dowód zapłaty kaŜdej z rat w terminie 14 dni od dnia kiedy zapłata 
raty składki stanie się wymagalna. 

16.5. W razie wydłuŜenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłuŜenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i 
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłuŜenia ubezpieczenia lub przedłuŜenia niezgodnie 
z zasadami określonymi w pkt 16.1 – 16.4. przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 
w terminie, o którym mowa w pkt 16.4., Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego 
koszt moŜe dokonać stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w pkt 16.1-16.4, a 
poniesiony koszt potrącić z naleŜności wynikających z najbliŜszej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę, lub odstąpić od umowy.  

16.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

17. Utrzymanie Terenu budowy 

17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  
 zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagroŜeniu 
bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków słuŜących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 
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c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot 
świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia 
Odbioru końcowego,  

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  
 upowaŜnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

17.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 
zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

17.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w  
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i naleŜytym porządku oraz  
usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

17.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  

17.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i 
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru 
końcowego robót. 

17.8. W przypadku stwierdzenia, Ŝe Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 17.5, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
Terenu budowy do naleŜytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 
naleŜytego stanu, a kosztami tych prac obciąŜyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

18. Organizacja ruchu 

18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji 
wraz z demontaŜem oznakowania po zakończeniu robót. 

18.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 
zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych robót w pasie oraz za ich utrzymanie w naleŜytym stanie przez cały czas 
wykonywania robót. 

19. Zabezpieczenie dróg i obiektów inŜynierskich 

19.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne moŜliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inŜynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować 
roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności 
powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

19.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałoŜonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciąŜeń osi pojazdów lub koszty 
naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych lub obiektów inŜynierskich. 

19.3. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń powstałych na drogach publicznych w 
związku z realizacją przedmiotu umowy. 
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20. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

20.1. JeŜeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

20.2. Wykonawca ma obowiązek na bieŜąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć 
wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

20.3. Nie później niŜ w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt 20.1. lub 
przekazania informacji, której mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu ocenę ich 
wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z 
wystąpienia tych okoliczności. 

20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie 
Umowy.  

20.5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 20.1., które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyŜszej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy 
skutkujące brakiem moŜliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego 
etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest 
uprawniony do przedłuŜenia Terminu zakończenia robót . 

21. Wykopaliska archeologiczne 

21.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź teŜ przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

21.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

21.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 
postępowania. 

21.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy 
przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 
uprawnienie do przedłuŜenia Terminu wykonania robót. Zwrot uzasadnionych kosztów nastąpi na 
podstawie odrębnego zlecenia. 

22. Ochrona środowiska 

22.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i 
wokół Terenu budowy. 

22.2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz 
terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

22.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

22.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  
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22.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami 
budowlanymi. 

22.6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 
ochrony środowiska lub przyrody. 

23. Naprawa uszkodzeń 

23.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieŜą wykonane przez siebie 
roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót w tym powierzone przez Zamawiającego, do 
dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego 
do uŜytkowania.  

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 23.1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i 
materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi 
przepisami prawa.  

23.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za 
uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy 
za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada lub dalszy Podwykonawca.  

24. Kontrola jako ści 

24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieŜącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy i Materiałów.  

24.2. Wszystkie Materiały, które będą uŜyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB.  

24.3. Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały uŜyte do 
wykonania Umowy.  

24.4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 
szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały uŜyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy, 

f) zrealizować przedmiot umowy przy uŜyciu materiałów i urządzeń fabrycznie nowych 
(nieuŜywanych, nieregenerowanych, nienaprawianych), zakupionych u producenta nie wcześniej 
niŜ na 6 miesięcy przed wbudowaniem/zainstalowaniem.  
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24.5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości 
i prowadzenia bieŜącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w 
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw 
Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

24.6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach oraz STWiORB. 

24.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiąŜe Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 24.2. z 
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeŜeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 
wymagań STWiORB lub nie zapewniają moŜliwości oddania do uŜytkowania przedmiotu 
Umowy.  

24.8. JeŜeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ŝe jakość 
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 24.3, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę.  

24.9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, Ŝe ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 24.3, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

24.10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami określonymi w pkt 24.13 obciąŜają odpowiednio 
Wykonawcę lub  Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt 24.19. 

24.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Materiałów, które nie są zgodne z pkt 24.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe polecić 
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaŜ i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

24.12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upowaŜniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom słuŜącym  
 potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

24.13. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

24.14. BieŜące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

24.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz 
dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów 
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót. 

24.16. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

24.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe zaŜądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 
innych niŜ wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą 
uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

24.18. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami   
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań 
ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykaŜą, Ŝe Materiały bądź roboty są zgodne z 
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty 
tych badań obciąŜą Zamawiającego. 

 



52  

25. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciąŜających 
Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do Ŝądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub Wad w odpowiednim technicznie terminie.  

25.2.  Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

25.3. JeŜeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym moŜe polecić 
Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

25.4. JeŜeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

26. Odbiory 

26.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umoŜliwi ć Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie kaŜdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

26.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

26.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niŜ 3 dni robocze od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu i/lub wpisem do Dziennika budowy. 

26.4. JeŜeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 
określonym w pkt 26.3.  

26.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 
na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

26.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

26.7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty 
rozliczeniowe, zgodnie z pkt 27.3.1. 

26.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru.  

26.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

26.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego 
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

26.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 



53  

do Dziennika budowy w terminie umoŜliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach 
i sprawdzeniach. 

26.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w 
toku budowy. 

26.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaŜnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moŜe zaprosić do współpracy rzeczoznawców 
lub specjalistów branŜowych. 

26.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

26.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuŜszym niŜ 10 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

26.16. JeŜeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, Ŝe roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych Wad, uniemoŜliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający moŜe przerwać Odbiór końcowy, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający złoŜoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności Odbioru końcowego.  

26.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót 
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

26.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. JeŜeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 
w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

26.19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

26.20. Odbiór ostateczny słuŜy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

26.21. Z Odbioru ostatecznego sporządza się w dacie upływu okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego. 

26.22. JeŜeli podczas Odbioru ostatecznego okaŜe się, Ŝe nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 
mowa w pkt 26.20, co skutkuje niemoŜliwością uŜytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 
budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłuŜyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy o okres przedłuŜenia gwarancji). Zamawiający 
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
Wady. 

27. Wynagrodzenie i warunki płatności 

27.1. Zasady ogólne 

27.1.1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z 
podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto 
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w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). 

27.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. 

27.1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi Umową. 

27.1.4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót 
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 

27.1.5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 
dokonywane na podstawie rachunków lub faktur częściowych i rachunku lub faktury końcowej.  

27.1.6. Wysokość płatności dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur częściowych nie jest 
limitowana, z zastrzeŜeniem ust. 27.1.4 i 27.1.5, oraz 13.2, 13.3 oraz 13.4, Ŝe wysokość płatności 
naleŜnej na podstawie rachunku lub faktury odpowiadać będzie wartości 10 % kwoty 
szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 27.1.1. 

27.1.7. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na 
podstawie wystawionych rachunków lub faktur z uwzględnieniem potrąceń wynikających  
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach 
wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

27.1.8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

27.1.9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

27.1.10. NaleŜności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane 
przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na 
podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

27.1.11. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

27.1.12. Za dzień dokonania zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

27.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie 
ujęte w Kosztorysie ofertowym 

27.2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 2.3. 
zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeŜeli roboty wynikające z pkt 2.3 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 
ofertowym, ale jest moŜliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z 
Kosztorysu ofertowego poprzez analogię, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 
taką metodą i przedłoŜenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeŜeli nie moŜna wycenić robót, wynikających z pkt 2.3. z zastosowaniem metody, o której 
mowa w pkt 27.2.1a, Wykonawca powinien przedłoŜyć do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem w pierwszej 
kolejności składników cenotwórczych z oferty, a następnie cen nie wyŜszych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branŜowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 
itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

27.2.2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 27.2.1. oraz przedstawi Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za 
roboty, o których mowa w pkt 2.3. Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 
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27.2.3. JeŜeli kalkulacja przedłoŜona przez Wykonawcę będzie wykonana niezgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 27.2.1., Inspektor nadzoru inwestorskiego wprowadzi korektę kalkulacji, 
stosując zasady określone w pkt 27.2.1. 

27.3. Rozliczenia okresowe 

27.3.1. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do 25 dnia kaŜdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, 
odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między Stronami zestawienie wartości wykonanych 
robót budowlanych oraz raport z rozliczenia z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami 
zawierający zestawienie naleŜnych i wypłaconych kwot wraz z dokumentami potwierdzającymi 
zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w 
danym okresie rozliczeniowym. Do raportu muszą zostać dołączone równieŜ oświadczenia podpisane 
przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
potwierdzające brak zaległości w uregulowaniu wszystkich wymaganych roszczeń  wynikających z 
zaakceptowanych przez Zamawiającego Umów z podwykonawcami zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku nr 9 lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia które 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

27.3.2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, 
obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych 
ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z 
postanowieniem pkt 27.2.1.  

27.3.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłoŜonych zestawień, o których mowa w pkt 27.3.1. oraz 
potwierdza kwoty naleŜne do zapłaty Wykonawcy w ciągu  7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zestawień. 

27.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy 
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat 
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą naleŜną Wykonawcy kwotę 
wynagrodzenia.  

27.4. Rozliczenia końcowe 

27.4.1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wraz z raportem za cały 
okres realizacji zawierającym dokumenty o których mowa w pkt 27.3.1. 

27.4.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę naleŜną 
do zapłaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

27.4.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złoŜenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości 
co do jego prawidłowości. 

27.4.4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 27.4.3. oraz dokonuje 
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

27.4.5. JeŜeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa  
w pkt 27.4.4. będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy.  

27.4.6. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 
odbioru końcowego.  

27.4.7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 
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27.5. Płatności 

27.5.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku z uwzględnieniem 
potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

27.5.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć, wraz z okresowym rozliczeniem naleŜnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich naleŜności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych naleŜności których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upowaŜnione do 
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z 
załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

27.5.3. JeŜeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moŜe zwrócić się z Ŝądaniem zapłaty naleŜnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

27.5.4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu Ŝądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o Ŝądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania.  

27.5.5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 27.5.4., podwaŜających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający moŜe: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe 
niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 
kwoty naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeŜeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.  

27.5.6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleŜne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem Ŝądania, o którym mowa w pkt 27.5.3., jeŜeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoŜy w trybie 
określonym w pkt 27.5.4. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek naleŜnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

27.5.7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.  

27.5.8. Podstawą wypłaty naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura, o których mowa w pkt 
27.5.1., przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 



57  

wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego 
etapu robót,  

b) z kserokopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niŜ 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 
przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeŜeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były 
jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w tym zakresie.   

27.5.9. JeŜeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem dokumentów, o których mowa 
w pkt 27.5.8., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty naleŜnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłoŜenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa w pkt 27.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 
uprawnia Wykonawcy do Ŝądania odsetek.  

27.5.10. Zamawiający jest uprawniony do Ŝądania, a Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia  
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 
wnioskami o płatność.  

27.5.11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 27.5.4 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 
dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości 
ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność 
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takŜe co do innych okoliczności 
mających wpływ na tę wymagalność.  

27.5.12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy naleŜnego 
wynagrodzenia, jeŜeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 27.5.4 i wykaŜe 
niezasadność takiej płatności, lub jeŜeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 
27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaŜą zasadności takiej płatności. 

27.5.13. Zamawiający moŜe dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeŜeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 27.5.4, 
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŜą zasadność takiej płatności. 

27.5.14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie dokument zastępczy w formie „wezwanie do zapłaty” wraz z 
załączoną do niego kserokopią faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

27.5.15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie naleŜne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleŜnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie naleŜnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie naleŜności powstałych po zaakceptowaniu przez 
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Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy  
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

27.5.16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
waŜne złoŜenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności.  

27.5.17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

27.5.18. Zamawiający moŜe złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości naleŜnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność naleŜy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy.  

27.5.19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty naleŜności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W 
przypadku róŜnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi 
Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 
wystawionej przez niego faktury  lub rachunku wyłącznie kwotę naleŜną na podstawie cen 
jednostkowych określonych Umową. 

27.5.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili Ŝadnych rachunków lub faktur  w danym 
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury  
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała 
kwota wynikająca z faktury  lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 
Wykonawcy. 

27.5.21. Do rachunku lub faktury  końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez 
nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 
Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 

27.6. Zaliczki 

27.6.1. Zamawiający moŜe udzielać Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

27.6.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielać Wykonawcy zaliczek na zasadach określonych  
w przepisach ustawy Pzp. 

27.6.3. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę oraz 
wniesienie zabezpieczenia zaliczki. 

27.6.4. Zabezpieczenie zaliczki moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wskazanych w ustawie Pzp., przy zastosowaniu zasad określonych w SIWZ. 

27.6.5. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca moŜe zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki na 
jedną lub kilka form z wymienionych w ustawie Pzp pod warunkiem zachowania ciągłości 
zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości. 

27.6.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było waŜne i wykonalne, aŜ 
do pełnego zwrotu zaliczki. 

27.6.7. Jeśli w warunkach przedłoŜonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego 
wygaśnięcia, a Wykonawca na 10 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłuŜenia 
zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia. Tego 
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rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i 
zwraca w terminie 15 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy, lub realizuje w celu rozliczenia zaliczki.  

 

27.6.8. Zabezpieczenie zaliczki moŜe być stopniowo zmniejszane o kwoty potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu częściowych spłat zaliczki nie wcześniej jednak, niŜ z chwilą wymagalności 
płatności wynagrodzenia, na poczet którego wypłacona została zaliczka.  

27.6.9. Zaliczki będą spłacane przez procentowe potrącenia rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego 
Wykonawcy na zasadach i wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę w 
harmonogramie udzielania zaliczek. 

27.6.10. JeŜeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, 
wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na 
wystąpienie Siły wyŜszej, cała wartość udzielonych, a niespłaconych zaliczek stanie się 
natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych 
od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.  

27.7. Wierzytelności 

27.7.1. Wykonawca nie moŜe dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaŜy, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak równieŜ korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

27.7.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyraŜenie 
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 27.7.1., występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

27.7.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 27.7.1. dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji.  

27.7.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

28. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jako ści 

28.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach 
określonych w KC. 

28.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
Umowy, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

28.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposaŜenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta, lecz na okres nie krótszy niŜ 1 rok, licząc od daty podpisania 
protokołu Odbioru końcowego. 

28.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne 
wystawione przez producentów urządzeń, najpóźniej w dacie Odbioru końcowego. 

28.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienaleŜyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, moŜe 
powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 
odpowiedniego do czasu usuwania Wad. 

28.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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28.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

29. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy 

29.1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w 
całości/ w części 1 w kwocie ………..(słowie złotych………….) na zasadach określonych w 
przepisach ustawy Pzp. Pozostałą część w kwocie ……………………. słownie 
zł………………wniesie…………………w formie ………………………….w terminie 
……………………  

29.2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych w tym roszczeń podwykonawców z tytułu zapłaty 
naleŜności wynikających z realizacji umów o podwykonawstwo, Beneficjentem Zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

29.3. Koszty Zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

29.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
zachowało moc wiąŜącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiąŜącą 
Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy oraz na moŜliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

29.5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca …% Zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

29.6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 
…% wartości Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie 
zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie tego okresu. 

29.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy Zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ŝe 
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

29.8. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją waŜność na czas określony w Umowie.  

29.9. JeŜeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 29.5 i pkt 
29.6 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

29.10. Zamawiający moŜe dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli 
jakakolwiek kwota naleŜna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienaleŜytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

29.11. JeŜeli okres waŜności Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy jest krótszy niŜ wymagany 
okres jego waŜności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy nie później niŜ na 30 dni przed wygaśnięciem waŜności dotychczasowego 
Zabezpieczenia. 

29.12. JeŜeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 29.11 nie przedłoŜy Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

29.13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pienięŜne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 
w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

30. Zmiana Umowy 

30.1. Strony mają prawo do przedłuŜenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 
powodu których będzie zagroŜone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach: 

a) jeŜeli przyczyny, z powodu których będzie zagroŜone dotrzymanie Terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności 
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeŜeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeŜeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeŜeli wystąpi brak moŜliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia Siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) konieczność zawieszenia budowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budŜetowej na dany 
rok budŜetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzeŜeniem, Ŝe 
okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę Ŝadnych roszczeń 
wobec Zamawiającego. 

30.2. Wykonawca jest uprawniony do Ŝądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niŜ wskazane w 
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 
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b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
ust. 1 PrBud, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych załoŜeń niewykonaniem lub nienaleŜytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) Ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie większym niŜ 10% wartości umowy z 
zastrzeŜeniem, Ŝe okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę 
Ŝadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

30.3. Wykonawca jest uprawniony do Ŝądania zmiany wynagrodzenia naleŜnego z tytułu realizacji 
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 30.2. 

30.4. Zamawiający jest uprawniony do Ŝądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

30.5. JeŜeli Wykonawca uwaŜa się za uprawnionego do przedłuŜenia Terminu zakończenia robót na 
podstawie pkt 30.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na 
podstawie pkt 30.2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 30.4. lub zmiany Umowy na innej 
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do Ŝądania takiej zmiany. 

30.6. Wniosek, o którym mowa w pkt 30.5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakŜe nie 
później niŜ w terminie 28 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

30.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 30.5, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej 
w oparciu o zasady określone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniających Ŝądanie zmiany Umowy, 
stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę Ŝądania zmiany. 

30.8. Wykonawca zobowiązany jest do bieŜącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Ŝądania 
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

30.9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 30.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w 
pkt 30.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieŜącej 
uzasadniającej Ŝądanie zmiany.  

30.10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w pkt 30.8. i przedłoŜenia na Ŝądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jej kopii. 
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30.11. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 30.5. wraz z 
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających Ŝądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego Ŝądania 
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z 
uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Ŝądania zmiany. 

30.12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Ŝądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji Ŝądania 
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 
zmiany. 

30.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaŜności. 

30.14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, Ŝe nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

e) harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzącej do zmiany terminu zakończenia 
robót, 

f) form wniesienia naleŜytego wykonania umowy. 

31. Odstąpienie od Umowy 

31.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeŜeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienaleŜycie i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub naleŜytego wykonywania 
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni Ŝądaniu 
Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym terminie,  

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót 
albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, Ŝe wątpliwe jest dochowanie Terminu 
zakończenia robót,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

f) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałoŜył 
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę, 

g) w razie konieczności: 

− 5 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

− dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niŜ 5% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

31.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z 
tytułu wykonania części Umowy. 
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31.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy równieŜ w przypadku: 

a) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy; 

b) likwidacji, złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 

31.4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

32. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku  
z odstąpieniem od Umowy 

32.1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę Ŝycia i własności 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 
Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym naleŜące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

32.2. W terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia 
w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

32.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

32.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia realizacji czynności o 
których mowa w pkt 32.2 i 32.3 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia 
od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

32.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyŜszego obowiązku, Zamawiający uprawniony 
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

32.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

33. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

33.1. Wykonawca  w terminie określonym w pkt  32.3 zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

33.2. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów oraz rozliczenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia, roboty zabezpieczające oraz materiały przejęte przez Zamawiającego, stanowią 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury lub rachunku. 

33.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniŜenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt.  

33.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  
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34. Kary umowne 

34.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % Ceny 
ofertowej brutto za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy Terminem 
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru 
częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 
0,5 % Ceny ofertowej brutto za daną część robót za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c)  za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za 
kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 

d) za opóźnienie w przedłoŜeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu 
miesięcznego w wysokości 1000,00 zł polskich za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % 
Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

f) za brak zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  
- 5 % od nieuiszczonej kwoty za kaŜde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

g) za nieprzedłoŜenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wartości brutto 
tej umowy za kaŜdy nieprzedłoŜony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

h) za nieprzedłoŜenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,5 wartości brutto tej umowy za kaŜdą nieprzedłoŜoną kopię 
Umowy lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 500 złotych,   

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niŜ Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5000,00 
zł.,  

k) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 
zgodnie z pkt 16.1. Umowy a takŜe do okazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest 
uprawniony do nałoŜenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł, za kaŜde naruszenie, 

l) w przypadku naruszenia zobowiązania do wyznaczonego przez nadzór inwestorski wpisem do 
dziennika budowy obowiązku usunięcia niedociągnięć w zakresie utrzymania porządku i 
czystości na Terenie budowy oraz powodujących zagroŜenie warunków BHP w wysokości 
0,5% Ceny ofertowej brutto za kaŜdy dzień opóźnienia w usunięciu niedociągnięć, 

m) w przypadku, gdy czynności zastrzeŜone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niŜ zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1000 zł za kaŜdy 
stwierdzony taki przypadek,  

n) 5 % kwoty brutto jaka z winy Wykonawcy nie została wykorzystana w danym roku 
kalendarzowym, a została wskazana przez Zamawiającego jako planowany na dany rok poziom 
finansowania inwestycji, o której mowa 27.1. 
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34.2. JeŜeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 34.1. nie pokrywa poniesionej 
szkody, to Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

34.3. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest 
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

34.4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej moŜe Ŝądać odsetek ustawowych za kaŜdy dzień opóźnienia. 

34.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności naleŜnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

34.6. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z naleŜnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy lub zabezpieczenia 
zaliczki. 

35. Procedury rozstrzygania sporów 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Załączniki:  

1. Projekt budowlany. 

2. Projekt wykonawczy. 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Przedmiary robót. 

5. Kopia oferty Wykonawcy. 

6. Kosztorys ofertowy. 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

8. Kopia umowy Zamawiającego z Inwestorem Zastępczym. 

9. Oświadczenie wykonawcy /podwykonawcy 

 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
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          Załącznik nr 9  
 …………………..dn.……………. 
 
……………… 
pieczątka firmy 
                 

Instytut Pamięci Narodowej 
Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
02-675 Warszawa 
Ul. Wołoska 7  

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY 

                                                                         
Ja, niŜej podpisany……………………………………….., będąc naleŜycie umocowany do 
reprezentowania firmy  
Nazwa firmy………………………………………………………..…………………………… 
niniejszym oświadczam, Ŝe: 
 

1. roboty budowlane związane z realizacją umowy z dnia 
………………………………………. dotyczącej 
„………………………………………………………………………………………….” w 
okresie rozliczeniowym od …………….. do ………………, zgodnie z protokołem 
przerobu …………… z dnia ……………..realizowaliśmy samodzielnie/przy udziale n/w 
podwykonawców * : 

 
•  …………..……/……….../……………….………/……………………………. 

nazwa podwykonawcy/umowa z dnia/ zakres prac wg protokołu odbioru/ wynagrodzenie w okresie rozliczeniowym. 
 

•  …………..……/……….../……………….………/……………………………. 
nazwa podwykonawcy/umowa z dnia/ zakres prac wg protokołu odbioru/ wynagrodzenie w okresie rozliczeniowym. 
 

•  …………..……/……….../……………….………/……………………………. 
nazwa podwykonawcy/umowa z dnia/ zakres prac wg protokołu odbioru/ wynagrodzenie w okresie rozliczeniowym. 
 

•  …………..……/……….../……………….………/……………………………. 
nazwa podwykonawcy/umowa z dnia/ zakres prac wg protokołu odbioru/ wynagrodzenie w okresie rozliczeniowym. 
 

 
2. do dnia złoŜenia niniejszego oświadczenia przy udziale podwykonawców zrealizowano 

roboty na łączną kwotę …………………………………….zł słownie: 
……………………. ………..……………..………… złotych .../100 brutto. 

 
 

……………………… 
pieczątka i podpis 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 


