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Wytyczne do projektu organizacji robót 

budowlanych i zagospodarowania placu budowy.  
 

 

 

 

 Budowa:  Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochówku  

  ofiar zbrodni totalitarnych na cmentarzu wojskowy m wraz z  

  zagospodarowaniem terenu, przy ul. 11 Listopada w  Białymstoku 

 

 

 Inwestor:  Instytut Pami ęci Narodowej  

  Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

  Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa 

  ul. Wołoska 7 

  02-675 Warszawa 

 

 

 Opracowanie:  mgr in ż. arch. Jan K. Hahn   

  STUDIO "A" Pracownia Projektowa  

  Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3  
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5. Układ komunikacyjny i transport materiałów  
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1. Przedmiot opracowania  

 Przedmiotem opracowania są wytyczne do Projektu Organizacji Robót 

Budowlanych i Zagospodarowania Placu Budowy przy budowie "Kolumbarium 

przeznaczonego na miejsce pochówku ofiar zbrodni totalitarnych". Opracowanie to 

powinno stanowić podstawę do wykonania Szczegółowego Projektu Organizacji 

Robót i Zagospodarowania Placu Budowy oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia ( BIOZ)  przez Wykonawcę robót, wybranego w drodze przetargu. 

 

1.1 Wykorzystane materiały. 

- Projekt budowlany i wykonawczy 

- Aktualna mapy sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 

- Ustalenia z Inwestorem 

- Decyzje, pozwolenia, opinie i uzgodnienia dla w/w zadania. 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

 Cmentarz wojskowy w Białymstoku przy ulicy 11 Listopada, dz. nr geod. 1997. 

 

3. Informacja o terenie i obiektach 

 Obecnie na opracowywanym terenie znajdują się istniejące groby i mogiły, 

które nie kolidują z projektowanym założeniem. Należy jednak z należytą uwagą 

wykonywać pracę w miejscach najbliżej położonych istniejących grobów.  

 Teren przeznaczony pod lokalizację projektowanych obiektów jest częściowo 

zadrzewiony, a dwa kolidujące drzewa przeznaczone są do wycinki. Wycinkę należy 

przeprowadzić poza okresem lęgowym, a także z zachowaniem dbałości o nagrobki 

znajdujące się na cmentarzu.  

 

4. Zagospodarowania placu budowy i organizacja zapl ecza. 

 Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu inwestycji, 

urządzić, utrzymywać w dobrym stanie zaplecze i plac budowy w tym np.: biuro lub 

zaplecze socjalne Wykonawcy.  

 Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem 

robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
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• wykonania dróg dla ruchu kołowego oraz wyjść i przejść dla ruchu pieszego, 

• zaopatrzenia w niezbędne media, w tym głównie w energię elektryczną, wodę, 

odprowadzenie ścieków lub ich utylizację, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza 

biurowego budowy. 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

 Teren budowy zajęty przez Wykonawcę powinien być oznakowany i 

zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych.  

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy również likwidacja zaplecza i placu 

budowy i doprowadzenie terenu na którym zostało założone zaplecze do stanu przed 

rozpoczęciem inwestycji. Plac budowy po zakończeniu robót inwestycyjnych 

powinien zostać uporządkowany, zbędny materiał i sprzęt usunięty i wywieziony poza 

teren inwestycji. 

 

5. Układ komunikacyjny i transport materiałów  

 Dojazd i transport materiałów na teren budowy powinien odbywać się od 

strony południowej - poprzez działkę sąsiednią nr ewid. 1998/2 i po zdemontowaniu 

przęseł w istniejącym ogrodzeniu cmentarza. Takie rozwiązanie podyktowane jest 

faktem iż na cmentarz można wjechać jedynie poprzez stosunkowo wąską bramę 

wjazdową od strony zachodniej, za którą znajduje się pomnik z wąskimi obejściami 

wokół, natomiast wjazd na działkę poprzez bramę techniczną od strony wschodniej 

może skutkować dużymi zniszczeniami terenu parkowego. 

 

 Zalecany dojazd i wyjazd z terenu budowy od strony skrzyżowania ulic 

Kopernika oraz 11 Listopada, poprzez fragment chodnika i ścieżki rowerowej - 

zgodnie z załącznikiem graficznym. Po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego i zatwierdzeniu planu organizacji ruchu drogowego w Zarządzie 

Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Następnie przejazd przez drogę 

nieutwardzoną - trawnik na działce sąsiedniej nr 1998/2 po uprzednim uzyskaniu 

zgody na wjazd na ww. nieruchomość w Referacie Zieleni Miejskiej Departamentu 

Gospodarki Komunalnej w Białymstoku.  
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 Układ komunikacyjny wewnątrz terenu budowy - wg ustaleń Wykonawcy, z 

zachowaniem ogólnych zasad BHP. Należy jednak z należytą uwagą wykonywać 

prace w miejscach najbliżej położonych istniejących grobów, które znajdują się w 

zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego. 

 

 Materiały dla potrzeb budowy powinny być na budowę dostarczane 

sukcesywnie. Magazynowanie materiałów na dłuższy okres jest niewskazane.  

 

 Prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wymaga szczególnej ostrożności i 

dbałości o zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i placu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać oznakowanie i ogrodzić 

teren budowy. Pracownicy wykonujący czynności na drodze powinni być ubrani w 

pomarańczowe stroje z elementami odblaskowymi. 

 

 Należy odtworzyć elementy dróg, placów, chodników itp. które w czasie 

prowadzenia robót zostały uszkodzone lub zniszczone, a także odtworzyć i 

zrekultywować tereny nieutwardzone - trawniki. 

 

 

UWAGA! 

 Dokładny projekt zagospodarowania placu budowy przedstawi Wykonawca 

robót budowlanych dostosowując go do swoich potrzeb i możliwości technicznych. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Jan K. Hahn 


